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Abstrak 
Dalam pelaksanaan proyek konstruksi sering terjadi penyimpangan biaya yang disebabkan antara lain oleh  
material, peralatan, tenaga kerja, subkontraktor, overhead, dan kondisi umum. Material merupakan komponen 
biaya utama dalam proyek konstruksi, sehingga manajemen material yang kurang baik dapat mengakibatkan 
penyimpangan biaya proyek. Pada manajemen material, pembelian material merupakan faktor yang mempunyai 
pengaruh cukup besar terhadap besar kecilnya harga material. Pengendalian biaya proyek terhadap terjadinya 
penyimpangan biaya yang disebabkan oleh kurang baiknya pembelian material, dapat dilakukan dengan tinda-
kan koreksi terhadap penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan biaya tersebut.  
Tujuan penelitian dalam makalah ini adalah mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan biaya pembe-
lian material dan melakukan rekomendasi tindakan koreksi terhadap penyebab penyimpangan. Pendekatan yang 
dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan melakukan survai terhadap proyek-proyek konstruksi 
bangunan bertingkat untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan biaya pembelian material, serta 
wawancara kepada para pakar untuk memperoleh rekomendasi tindakan koreksi. Metode analisis yang diguna-
kan dalam penelitian ini adalah analytical hierarchy process (AHP) dan metode Delphi. Hasil penelitian menun-
jukkan tindakan koreksi yang dilakukan terhadap penyimpangan biaya pembelian material merupakan tindakan 
pencegahan (before process). 
Kata-kata Kunci : Biaya pembelian material, penyimpangan biaya, tindakan koreksi. 
Abstract  
In delivering construction projects, is not uncommon that cost overrun occur due to variation on materials, 
equipments, labors, subcontractors, overhead, and general condition. Material contributes around half of the 
construction project, which make material management becomes an important element in project cost control. 
And in managing construction materials, purchasing has become major influence on material cost. Corrective 
actions on cost overrun can be used to overcome the cost variance due to poor material purchasing.  
This paper is aimed at identifying what causes of purchasing material cost variances and correctice action rec-
ommendation. Research method to identifying purchasing material cost variance and corrective action recom-
mendation using questionnaire survey and interview distributed to high rise building projects. Analyze method 
using analytical hierarchy process (AHP) and Delphi method. The result show that corrective action recommen-
dation on purchasing material cost overrun is preventif action (before process variance). 
Keywords : Purchasing material cost, cost variance, corrective action. 
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Dalam menghadapi proses globalisasi perekonomian 
dunia yang semakin meningkat dan tingkat persaingan 
yang semakin tinggi, maka perlu adanya peningkatan 
kemampuan perusahaan-perusahaan termasuk 
perusahaan jasa konstruksi. Langkah-langkah yang 
dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan 
tersebut antara lain dengan melakukan tindakan 
perbaikan pada pelaksanaan proyek konstruksi guna 
meningkatkan kualitas kinerja yang diharapkan. 
Langkah-langkah perbaikan pada tahap pelaksanaan 
tersebut dapat berupa suatu sistem pengendalian 
proyek yang terdiri dari biaya, mutu dan waktu 
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terhadap penyimpangan-penyimpangan yang ada. 
Pengendalian terhadap biaya proyek tersebut terdiri 
dari pengendalian biaya material, peralatan, tenaga 
kerja, subkotraktor, overhead dan kondisi umum 
(Zhan, 1998). 
Salah satu variabel yang mempunyai pengaruh cukup 
besar terhadap terjadinya penyimpangan biaya proyek 
adalah material. Pada proyek-proyek konstruksi 
material dan peralatan merupakan bagian terbesar dari 
proyek, yang nilainya bisa mencapai 50-60% dari total 
biaya proyek (Soeharto, 1995). Menurut penelitian 
yang dilakukan oleh Kerridege pada tahun 1987, 
didapatkan bahwa biaya material umumnya dapat 
menghabiskan 60% dari biaya proyek konstruksi, 
tetapi dalam penangannya tidak mendapat perhatian 
yang semestinya. Sebagai perbandingan, pada bidang 
manufaktur biaya manajemen material pada saat itu 
dianggarkan 1% dari biaya proyek sedangkan pada 
bidang konstruksi hanya 0,15%. Sehingga dari 
beberapa kasus pembangunan gedung perkantoran, 
akibat tidak efektifnya manajemen material pada saat 
itu mengakibatkan peningkatan waktu atau 
keterlambatan pekerjaan sebesar 18% dari waktu yang 
ditentukan dan menyebabkan terjadinya cost overrun. 
Dalam mengendalikan biaya material diperlukan suatu 
kemampuan untuk mengkoordinasi dan mengintegrasi 
pembelian, pengiriman dan pengendalian material dari 
pemasok (Bell and Stukhart, 1986; Stonebraker, 1994; 
Kini. U., 1999). Tiga tahap penting yang menjadi 
kunci keberhasilan dalam manajemen material adalah; 
pembelian material, penggunaan material, serta 
pengendalian pemborosan dan penyimpanan (Ahuja, 
1980). Pengendalian biaya bukan hanya melakukan 
pengawasan terhadap biaya dan data dari lapangan 
saja, tetapi juga menganalisis data tersebut untuk 
melakukan tindakan koreksi sebelum terlambat 
(Soeharto, 1995). Dalam melakukan tindakan koreksi 
diperlukan suatu kemampuan untuk mengambil 
keputusan berupa langkah apa saja yang harus 
dilakukan, prioritas perbaikan terhadap permasalahan 
yang terjadi dan lain sebagainya.  
Makalah ini membahas penyebab terjadinya 
penyimpangan pada biaya pembelian material serta 
melakukan rekomendasi tindakan koreksi terhadap 
penyebab penyimpangan tersebut. Lingkup penelitian 
dibatasi pada penyimpangan biaya pembelian material 
pada tahap pelaksanaan proyek konstruksi bangunan 
bertingkat di wilayah Jabodetabek, Riau dan 
Lampung.  
Topik bahasan dalam makalah ini merupakan bagian 
dari penelitian yang bertujuan melakukan rekomendasi 
tindakan koreksi terhadap penyebab terjadinya 
penyimpangan pada biaya pembelian material dalam 
pelaksanaan proyek konstruksi. 
2. Pengendalian Biaya Pembelian Material   
Pengendalian biaya proyek bertujuan untuk 
mendeteksi sedini mungkin kemungkinan terjadinya 
penyimpangan biaya yang tidak sesuai dengan 
perencanaan (cost overrun) sehingga dapat dilakukan 
langkah-langkah/tindakan koreksi sebagai antisipasi. 
Cost overrun dapat menambah biaya akhir proyek dan 
meminimalkan keuntungan (Halpin, 1998). 
Pengendalian terhadap material sebagai salah satu dari 
5 (lima) komponen utama biaya proyek (Zhan, 1998) 
merupakan faktor penting didalam pengendalian biaya 
proyek serta mempunyai peranan penting terhadap 
kemajuan dan produktifitas proyek. Dimana 
pengendalian material itu sendiri terdiri dari hubungan 
antara jumlah dan mutu material, pengiriman, 
penjadwalan dan biaya (Kerridge, 1987).  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Veronika 
(2002), pengendalian biaya material meliputi 
pengendalian terhadap 10 (sepuluh) tahapan utama 
dalam manajemen material yaitu: perencanaan dan 
penjadwalan, pengorganisasian dan personil, 
pembelian, pengiriman, quality assurance/quality 
control (QA/QC), penyimpanan dan gudang, 
penggunaan, change order, pengawasan dan 
pengendalian serta faktor eksternal. Tahapan yang 
paling penting atau memegang peranan penting adalah 
proses pembelian material, karena pembelian material 
yang tepat dan terintegrasi mempengaruhi waktu dan 
biaya proyek (Stukhart, 1995; Burt, 1984). 
Dalam proses pembelian material, sering kali terjadi 
kegagalan atau penyimpangan yang mengakibatkan 
terjadinya kenaikan biaya pembelian material. Biaya 
pembelian suatu material terdiri dari biaya transportasi 
dan pengangkutan (Stukhart, 1995), dimana tinggi 
rendahnya harga material tergantung dari penawaran, 
kuantitas, waktu pengiriman material serta keinginan 
akan waktu pengiriman yang relatif pendek (PMBOK, 
2002). Menurut Ahuja (1976) penyebab utama 
terjadinya kenaikan/penyimpangan biaya pembelian 
material antara lain: kurang akuratnya perkiraan 
jumlah pengiriman, tidak ekonomisnya rencana 
jumlah pemesanan, rendahnya waktu pengiriman, 
meningkatnya biaya transportasi, kesalahan dalam 
pemilihan material, rendahnya kemampuan 
pembelian, kesalahan ekspedisi, rendahnya 
kebijaksanaan dalam pembelian.  
Menurut Kerzner (1995), dalam proses pengendalian 
biaya, kegiatan pertama yang dilakukan adalah 
melakukan pengamatan atau monitoring terhadap 
laporan biaya proyek dan selanjutnya menganalisis 
penyimpangan yang terjadi (varians). Penyimpangan 
(varians) tersebut ditinjau dari waktu 
mengidentifikasinya  terdiri dari 3 (tiga) lapis (layers) 
yaitu: after-process variance yang bersifat reactive 
dan after-the-fact, maksudnya adalah penyimpangan 
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yang diidentifikasi setelah penyimpangan itu terjadi, 
penyimpangan yang diukur sebelum terjadi (before-
process variance) dan penyimpangan yang diukur 
saat terjadi (in-process variance) (Zhan 1998).   
Analisis yang dilakukan terhadap penyimpangan 
biaya yang terjadi adalah dengan menentukan terlebih 
dahulu sumber penyebab terjadinya penyimpangan 
biaya (Cost Overrun) dan selanjutnya dilakukan 
tindakan koreksi untuk mengeliminasi penyimpangan 
biaya negatif agar terjadi peningkatan kinerja biaya 
(Zhan, 1998). Tindakan koreksi merupakan tindakan 
yang diperlukan untuk memperbaiki penyimpangan 
yang terjadi dan sangat tergantung pada penyebab 
terjadinya penyimpangan serta dampak yang 
diakibatkannya berupa tingkat perbedaan 
penyimpangan antara realisasi dengan rencana 
(Russel and Fayek, 1994).  
Salah satu cara atau teknik yang dapat digunakan 
untuk melakukan tindakan koreksi terhadap 
penyimpangan biaya proyek adalah dengan 
mengembangkan alat bantu pengambil keputusan 
(decision support system) berupa suatu program 
komputer yang berbasis knowledge base management 
system (KBMS). Sebagai salah satu cabang dari 
aritifical intelligence, KBMS mempunyai 
kemampuan untuk memberikan rekomendasi seperti 
layaknya seorang manusia (Mockler J., 1989). KBMS 
merupakan suatu sistem komputer yang didesain 
untuk membentuk tiruan dari fungsi yang dilakukan 
oleh seorang pakar manusia. Seperti layaknya seorang 
pakar manusia, sistem komputer ini dapat melakukan 
konsultasi kepada user-nya dengan memberi 
pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan topik 
yang dibahas. Sistem ini juga dapat memberikan 
solusi atau jawaban serta rekomendasi atas topik yang 
dibahas (Mockler. J, 1989). 
3. Metode Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif 
yaitu dengan melakukan wawancara kepada beberapa 
pakar serta menggunakan metode penelitian survai ke 
proyek-proyek konstruksi bangunan bertingkat di 
wilayah Jabodetabek, Riau dan Lampung. Survai 
dilakukan dengan penyebaran kuesioner yang terdiri 
dari 3 (tiga) tahapan, yaitu: survai terhadap beberapa 
pakar untuk mengetahui dampak-dampak yang 
ditimbulkan akibat terjadinya penyimpangan biaya 
pembelian material, tahap kedua untuk mengetahui 
tingkat pengaruh dan frekuensi terjadinya dampak 
tersebut serta dilanjutkan tahap terakhir berupa 
wawancara terhadap beberapa pakar untuk mengetahui 
rekomendasi tindakan koreksi yang harus dilakukan 
terhadap penyebab terjadinya penyimpangan biaya 
pembelian material. 
Variabel yang digunakan pada penelitian ini terdiri 
dari variabel penyebab terjadinya penyimpangan 
didapatkan melalui studi literatur (lihat Tabel 1), 
variabel dampak yang diperoleh melalui studi literatur 
dan survai kepada para pakar, serta variabel terakhir 
yang digunakan adalah variabel tindakan koreksi 
untuk mengantisipasi penyimpangan yang terjadi. 
Tindakan koreksi yang didapat mangacu kepada 
penyebab beserta dampak dari terjadinya 
penyimpangan biaya pembelian material tersebut. 
Secara garis besar, variabel-variabel dari penelitian ini 
terdiri dari: penyebab terjadinya penyimpangan biaya 
pembelian material (sumber risiko), dampak yang 
diakibatkannya (faktor risiko), serta tindakan koreksi 
Dalam pengembangan KBMS ini diperlukan 
penyusunan knowledge base yang digunakan sebagai 
pusat pangkalan pengetahuan. Penyusunan knowledge 
base ini didasari atas fakta yang berupa informasi 
yang didapat dari data hasil analisis berupa penyebab 
terjadinya penyimpangan biaya pembelian material, 
dampak yang diakibatkan serta rekomendasi tindakan 
koreksi. yang telah dikumpulkan dan kemudian diolah 
dan disusun kedalam basis pengetahuan dengan 
metode kaidah produksi (rule-based expert system).  
Metode analisis yang digunakan untuk memperoleh 
data yang dibutuhkan dalam penyusunan knowledge 
base adalah metode analisis keputusan (desicion 
analysis) yang terdiri dari metode analytical hierarchy 
process (AHP) dan metode Delphi. AHP digunakan 
untuk menganalisis variabel dampak (faktor risiko). 
Metode ini dipilih untuk dapat melihat peringkat 
faktor risiko dari yang berpengaruh (dominan) sampau 
yang pengaruhnya paling kecil, dalam penelitian ini 
disebut risk ranking. Dimana dampak yang 
mempunyai ranking risiko tertinggi yang akan terlebih 
dahulu dilakukan tindakan koreksi.  
Tabel 1. Variabel penyebab terjadinya penyimpangan biaya pembelian material 
Variabel Definisi Referensi 
X1 Kelangkaan material di pasaran (PMBOK 2002) 
X2 Terjadi perubahan kondisi sumber material terhadap lokasi proyek (Ahuja 1980) 
X3 Kualitas material yang dibeli tidak sesuai dgn pesanan (Ahuja 1980) 
X4 Keterlambatan dalam pembayaran material (Ahuja 1976) 
X5 Perubahan  kebijaksanaan perusahaan dalam pembelian (Ahuja 1976) 
X6 Terjadi penyimpangan jadwal  (PPm ) 
X7 Kurang baiknya strategi pembelian dalam menentukan pemasok (Stukhart 1995) 
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Metode Delphi digunakan untuk menganalisis data 
tindakan koreksi yang telah didapat dari pakar. Metode 
Delphi ini merupakan pendekatan kualitatif yang 
digunakan untuk memprediksi kecenderungan suatu 
kejadian di masa datang. Sekelompok pakar digunakan 
sebagai sumber informasi. Tujuan dari metode ini 
yaitu untuk mengkombinasikan pendapat pakar 
terhadap suatu masalah atau kejadian. Metode Delphi 
ini dilakukan untuk penyempurnaan terhadap pendapat 
yang ada dari responden. Tindakan koreksi terhadap 
penyebab terjadinya penyimpangan biaya pembelian 
material yang diperoleh dari para pakar selanjutnya 
dirangkum dan dianalisis yang kemudian hasil analisis 
tersebut disebar kembali ke para pakar untuk 
mendapatkan hasil yang optimal. Metode ini dilakukan 
dalam 2 putaran yang diiterasi kepada pakar untuk 
mendapatkan hasil yang optimal. 
Knowledge base yang telah disusun tersebut, 
kemudian diaplikasikan ke dalam program komputer 
Borland C++ pro Builder. Borland C++ merupakan 
salah satu bahasa program yang dapat 
mengembangkan knowledge base management system 
(KBMS). Kerangka pembuatan KBMS untuk 
melakukan rekomendasi tindakan koreksi pada 
penyimpangan biaya pembelian material dapat dilihat 
pada Gambar 1.  
Gambar 1 ini merupakan proses yang terjadi di dalam 
knowledge base yang disusun. User akan memberi 
input berupa dampak dari penyimpangan yang terjadi 
pada pelaksanaan proyek, dimana dampak-dampak 
tersebut sudah tersedia di dalam knowledge base. 
Untuk identifikasi penyebab penyimpangan dilakukan 
proses inferencing dan dilanjutkan dengan proses 
untuk mendapatkan rekomendasi tindakan koreksi 
yang sesuai. Selama proses berlangsung, sistem dapat 
meminta input lanjutan dari user untuk 






















Gambar 1. Kerangka pembuatan knowledge base management system (hasil olahan) 
4. Hasil Penelitian 
4.1 Dampak dari penyimpangan biaya pembelian 
material 
Untuk memperoleh dampak yang diakibatkan dari 
terjadinya penyimpangan biaya pembelian material 
dilakukan analisa dengan menggunakan metode 
Delphi. Data hasil analisis tersebut dapat dilihat pada 
Tabel 2. 
4.2 Risk ranking dampak penyimpangan biaya 
pembelian material 
Dengan menggunakan metode analytical hierarchy 
process (AHP), data yang didapat dari masing-masing 
kriteria tingkat pengaruh dan frekuensi terjadinya 
dampak dianalisis untuk mendapatkan risk ranking 
dari masing-masing dampak tersebut (Saaty, 1986).  
Nilai lokal pada Tabel 3 merupakan hasil analisis 
penilaian responden terhadap tingkat pengaruh (TP) 
dan frekuensi (frek), dimana masing-masing kriteria 
dari tingkat pengaruh dan frekuensi diberi bobot. Nilai 
lokal merupakan total perkalian bobot kriteria dengan 
penilaian responden. Pada penelitian ini digunakan 
asumsi bahwa tingkat pengaruh sedikit lebih penting 
dibandingkan frekuensi, sehingga bobot yang 
digunakan untuk tingkat pengaruh adalah sebesar 0,67 
dan frekuensi sebesar 0,33. Nilai global pada Tabel 3 
merupakan hasil perkalian bobot tersebut dengan nilai 
lokal dari masing-masing kriteria (TP dan Frek). 
Sedangkan nilai akhir merupakan hasil penjumlahan 
dari nilai lokal dan nilai global. Nilai akhir pada 
penelitian ini merupakan besarnya risiko dari masing-
masing dampak tersebut. Berdasarkan nilai akhir 
seperti yang terlihat pada Tabel 3, dilakukan ranking 
tingkat risiko. Hasil analisis risk ranking tersebut 
digunakan untuk mengidentifikasi dampak mempunyai 
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risiko tertinggi, dimana dampak yang mempunyai 
tingkat risiko tertinggi harus diantisipasi terlebih 
dahulu. 
4.3. Tindakan koreksi 
Data tindakan koreksi yang dibutuhkan pada penelitian 
ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara yang 
bersifat open-ended. Dimana para pakar memberikan 
pendapatnya mengenai tindakan-tindakan apa saja 
yang harus dilakukan apabila terjadi penyimpangan 
biaya pada pembelian material. Kemudian data 
tindakan koreksi dari para pakar tersebut dirangkum 
dan dikelompokkan menjadi 2-3 bagian, yang 
kemudian dengan menggunakan metode Delphi 
ditanyakan kembali kepada para pakar untuk 
mendapatkan kesepakatan dari para pakar untuk 
mengetahui tindakan koreksi yang optimal. Para pakar 
memberikan pendapat mereka dengan memilih 1 dari 
2-3 tindakan koreksi yang telah dikelompokkan 
tersebut. Selanjutnya dilakukan analisa statistik untuk 
mengetahui tindakan koreksi yang optimal dengan 
melihat prioritas yang paling banyak dipilih oleh para 
pakar. Hasil analisis berupa tindakan koreksi yang 
optimal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4. 
Tindakan koreksi yang dilakukan tergantung kepada 
dampak terjadinya penyimpangan biaya pembelian 
Tabel 2. Dampak akibat penyimpangan biaya pembelian material 
Penyebab Terjadinya Penyimpangan Biaya Pembelian  
Material Dampak yang Ditimbulkannya 
Kelangkaan material di pasaran Penundaan pelaksanaan pekerjaan (D1.1.) 
 Keterlambatan pengadaan material (D1.2.) 
 Meningkatnya biaya pengadaan material (D1.3.) 
Terjadi perubahan kondisi sumber material terhadap lokasi proyek Penundaan pelaksanaan pekerjaan (D2.1.) 
 Keterlambatan pengadaan material (D2.2.) 
 Meningkatnya biaya pengirimann (D2.3.) 
Kualitas material yang dibeli tidak sesuai dgn pesanan Menghasilkan waste material (D3.1.) 
 Pekerjaan ulang, karena mutu kerja ditolak owner (D3.2.) 
 Penyelesaian proyek terlambat (D3.3.) 
Keterlambatan dalam pembayaran material Material terlambat tiba di lokasi (D4.1.) 
 Penundaan pelaksanaan pekerjaan (D4.2.) 
 Ditundanya pengiriman material berikutnya oleh pemasok 
(D4.3.) 
Perubahan  kebijaksanaan perusahaan dalam pembelian Penundaan kegiatan konstruksi, karena proses pembelian 
material terhambat (D5.1.) 
 Keterlambatan dalam pengadaan material (D5.2.) 
 Meningkatnya biaya pembelian material (D5.3.) 
Terjadi penyimpangan jadwal Penundaan kegiatan konstruksi, karena kekurangan 
material (D6.1.) 
 Penumpukan material di gudang penyimpanan (D6.2.) 
 Penyelesaian proyek terlambat (D6.3.) 
Kurang baiknya strategi pembelian dalam menentukan pemasok Pemasok tidak dapat memenuhi purchase order (D7.1.) 
 Keterlambatan dalam pengiriman material ke lokasi oleh pemasok (D7.2.) 
 Meningkatnya biaya pembelian (D7.3.) 
material yang mempunyai risiko tertinggi. Dengan 
mengacu kepada Tabel 3, bahwa 3 (tiga) penyebab 
utama terjadinya penyimpangan biaya pembelian 
material yang mempunyai risiko tertinggi yaitu: terjadi 
perubahan kondisi sumber material terhadap lokasi 
proyek, terjadi penyimpangan jadwal serta kelangkaan 
material di pasaran. Rekomendasi tindakan koreksi 
yang dilakukan terhadap ketiga penyebab terjadinya 
penyimpangan biaya pembelian material yang 
mempunyai ranking risiko tertinggi, yaitu:  
a. Untuk mencegah terjadinya perubahan kondisi 
sumber material terhadap lokasi proyek yang 
mengakibatkan  
b. Penyimpangan jadwal pembelian yang dapat 
berdampak terjadinya penundaan kegiatan 
konstruksi, karena kekurangan material dapat 
dihindari dan dicegah dengan membuat jadwal 
pembelian yang lebih rinci dan akurat agar dapat 
dilaksanakan dengan mudah dan terkendali. 
c. Untuk mengatasi kelangkaan material di pasaran 
yang mengakibatkan terjadinya penundaan 
pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan optimasi 
terhadap perubahan material dan kemudian 
mengajukan penyesuaian harga material. 
164 
Rekomendasi Tindakan Koreksi terhadap Penyimpangan Biaya Pembelian Material Konstruksi 
Jurnal Teknik Sipil 
 Dampak  
(Faktor Risiko)  
Nilai Lokal  Nilai Global  Nilai Akhir 
TP (%)  Frek (%)  TP (%) Frek (%) 0,67 0,33 % 
D 1.1 25,080 21,153 16,720 7,051 23,771 3 
D 1.2 21,602 22,909 14,401 7,636 22,038 13 
D 1.3 26,577 24,680 17,718 8,227 25,944 4 
D 2.1 21,334 23,091 14,223 7,697 21,920 7 
D 2.2 19,248 25,574 12,832 8,525 21,357 15 
D 2.3 27,823 28,974 18,549 9,658 28,207 1 
D 3.1 16,994 18,232 11,329 6,077 17,407 21 
D 3.2 16,676 20,681 11,118 6,894 18,011 18 
D 3.3 21,239 17,342 14,159 5,781 19,940 17 
D 4.1 24,641 25,763 16,428 8,588 25,015 5 
D 4.2 24,253 20,198 16,169 6,733 22,901 11 
D 4.3 23,847 23,595 15,898 7,865 23,763 9 
D 5.1 17,370 17,209 11,580 5,736 17,316 20 
D 5.2 21,047 17,941 14,031 5,980 20,011 16 
D 5.3 18,684 18,031 12,456 6,010 18,466 8 
D 6.1 27,827 22,937 18,551 7,646 26,197 2 
D 6.2 16,036 20,464 10,691 6,821 17,512 19 
D 6.3 25,049 25,954 16,699 8,651 25,351 6 
D 7.1 21,116 17,654 14,078 5,885 19,962 12 
D 7.2 19,931 19,431 13,287 6,477 19,764 10 
D 7.3 21,120 22,715 14,080 7,572 21,652 14 
Risk  
Ranking  
Tabel 3. Risk ranking untuk masing-masing dampak 
Tabel 4. Rekomendasi tindakan koreksi  
No  Penyebab  
1 
X1 
Menggunakan optimasi/perubahan material 
dan mengajukan penyesuaian harga 
material 
2 X2 
Mengusulkan penggantian material atau 
penyesuaian harga material 
3 X3 
Pasal-pasal kontrak pengadaan material 
harus jelas kewajiban, hak, serta sanksinya 
4 
X4 
Dibuatkan penjadwalan dan pembayaran 
material yang baik, agar tidak terjadi 
keterlambatan pembayaran material karena 
akan menganggu progress pengiriman 
5 X5 Harus ada prosedur yang baku 
6 
X6 
Dibuatkan jadwal yang rinci dan akurat 




Dilakukan pemilihan pemasok dengan teliti, 
seperti kemampuan kapasitas per hari juga 
kualitas materialnya 
Tindakan Koreksi  
Tindakan koreksi dilakukan terhadap penyebab terjad-
inya penyimpangan dengan melihat dampak (faktor 
risiko) yang diakibatkannya, baik yang mempunyai 
faktor risiko tertinggi maupun yang terkecil, dengan 
pertimbangan bahwa tindakan koreksi tersebut meru-
pakan tindakan untuk mencegah dan mengantisipasi 
agar tidak terjadi lagi penyimpangan dan atau mengu-
rangi terjadinya penyimpangan pada manajemen mate-
rial. Untuk merekomendasikan suatu tindakan koreksi 
terhadap penyimpangan biaya material, diperlukan 
pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan 
yang terjadi di lapangan, sehingga dampak yang ter-
jadi akibat penyebab penyimpangan biaya, dapat dir-
inci dan sesuai dengan kejadian sebenarnya (real real-
ity). 
Rekomendasi tindakan koreksi yang dilakukan para 
pakar merupakan tindakan koreksi dari kejadian/
peristiwa yang sudah terjadi. Tindakan koreksi ini ber-
sifat preventif atau pencegahan terhadap kejadian se-
belumnya, sehingga tindakan ini dapat juga disebut 
sebagai tindakan preventif. 
Hasil penelitian berupa dampak yang diakibatkan dari 
penyimpangan biaya pembelian material, risk ranking 
dan rekomendasi tindakan koreksi tersebut dapat dis-
usun kedalam knowledge base yang kemudian dikem-
bangkan kedalam program komputer yang berbasis 
knowledge base management system. Prototipe knowl-
edge base management system tersebut mempunyai 
output berupa rekomendasi tindakan koreksi terhadap 
penyimpangan biaya pembelian material. Dalam mela-
kukan proses rekomendasi tindakan koreksi terhadap 
5. Pembahasan 
Jarak sumber material ke lokasi proyek merupakan 
faktor yang cukup mempengaruhi biaya pembelian 
material. Hasil analisis menunjukkan bahwa dampak 
yang mempunyai tingkat risiko tertingi, yaitu mening-
katnya biaya pengiriman yang disebabkan terjadinya 
perubahan kondisi sumber material terhadap lokasi 
proyek (28,207%). Hal ini mendukung pendapat Ahuja 
(1980) yang menyatakan bahwa jarak yang cukup jauh 
akan mengakibatkan meningkatnya biaya pengiriman 
material ke lokasi sehingga biaya pembelian pun   
meningkat dan mempengaruh arus kas. 
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penyebab terjadinya penyimpangan biaya tergantung 
terhadap dampak-dampak yang mempunyai risk rank-
ing tertinggi. Dengan melihat tingkat risikonya,       
dilakukan suatu tindakan perbaikan terhadap penyebab 
terjadinya penyimpangan berupa rekomendasi tinda-
kan koreksi. 
6. Kesimpulan 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 
• Dampak akibat terjadinya penyimpangan biaya 
pembelian material yang mempunyai risiko 
tertinggi yaitu meningkatnya biaya pengiriman.  
• Sistem rekomendasi tindakan koreksi pada 
penelitian ini dikembangkan pada proyek 
konstruksi gedung bertingkat. Rekomendasi sistem 
yang dihasilkan mencerminkan pola pengambilan 
keputusan pada proyek konstruksi di lapangan. 
Proses untuk menghasilkan rekomendasi tindakan 
koreksi dapat menggunakan suatu program 
komputer berbasis knowledge base management 
system sebagai alat bantu dalam proses 
pengambilan keputusan. 
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